

Дорожная карта

по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях

МО «Город Березники»

№	Наименование мероприятия	Основное содержание работы участника дорожной карты	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия
1	Установочный семинар по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях (далее – ОО)	Проведение онлайн совещания с целью демонстрации проекта муниципальной дорожной карты; информирование о методических ресурсах по вопросам разработки и внедрения рабочей программы воспитания; определение механизмов по внедрению рабочих программ воспитания.	Методический отдел ЦСОиРО; отдел дополнительного образования	30.12.2020 г.
2	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по созданию и внедрению рабочих программ воспитания	Обсуждение, корректировка, принятие дорожной карты; приказ Управления образования об утверждении дорожной карты, размещение приказа на сайте Управления; предоставление дорожной карты в Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОиН ПК).	Методический отдел ЦСОиРО; отдел дополнительного образования ОО.	до 15.01.2021 г.
3	Разработка институциональных дорожных карт по внедрению рабочих	Формирование рабочих групп в ОО; планирование мероприятий на	Руководители; заместители	до 15.01.2021 г.

	программ воспитания.	уровне ОО по разработке и внедрению рабочих программ воспитания; утверждение дорожной карты приказом по ОО; размещение дорожной карты на сайте ОО.	руководителей ОО; проектные группы ОО.	
4	Лонгитюдный семинар с наставником по разработке рабочих программ воспитания для проектных групп ОО	Проведение проективных практикумов по разработке модулей программы.	Методический отдел ЦСОиРО; ИРО ПК; руководители ОО.	1 раз в месяц
5	Проектировочные консультации	Обсуждение проектов рабочих программ воспитания, разработка модулей, корректировка материалов.	Методический отдел ЦСОиРО	по заявкам
6	Формирование виртуального банка разработок	Создание сетевого сообщества, обсуждение материалов: нормативно-правовая документация, методические рекомендации, примеры программ, модули и т.п.	Методическая служба ЦСОиРО; проектный офис ГМО заместителей руководителей по ВР.	январь-март 2021 г.
7	Семинары с наставниками по корректировке проектов РПВ	Обсуждение проектов рабочих программ воспитания.	Проектные группы	
8	КПК для заместителей директоров	Организация курсовой подготовки по разработке рабочих программ воспитания.	ИРО ПК.	февраль-март 2021 г.
9	Разработка и принятие нормативно-	Размещение на сайте:	Руководители ОО.	до 28.02.2021 г.

	правовой базы по рабочим программам воспитания, размещение на официальном сайте ОО	приказов об утверждении рабочих групп по разработке программ в ОО, дорожных карт ОО, проекта рабочей программы воспитания.		
10	Муниципальный мониторинг наличия на сайтах ОО нормативно-правовой базы по рабочим программам воспитания и проектов программ	Проверка наличия требуемого перечня документов в соответствии с п.9 дорожной карты.	Отдел Дополнительного образования; Методический отдел ЦСОиРО.	до 01.03.2021 г.
11	Конкурс проектов рабочих программ воспитания	Разработка Положения, подготовка приказа Управления образования, презентационная площадка рабочих программ воспитания.	Отдел Дополнительного образования; методический отдел ЦСОиРО; руководители ОО; рабочие группы ОО.	март-апрель 2021 г.
12	Общественная презентация проектов рабочих программ воспитания в соответствии с механизмом, разработанным МОиН ПК	Обсуждением проектов рабочих программ воспитания на педагогических советах ОО, с обучающимися и их родителями (законными представителями).	Руководители ОО.	апрель-май 2021 г.
13	Презентация лучших проектов программ воспитания на краевом уровне	Презентация проектов программ победителей конкурса.	Заместители по ВР, Методический	май 2021 г.

14	Доработка проектов рабочих программ воспитания, оформление локальных актов по утверждению программ	Корректировка материалов.	отдел ЦСОиРО. Методический отдел ЦСОиРО; Проектный офис городского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе.	июнь 2021 г.
15	Утверждение рабочих программ воспитания ОО, размещение локальных актов и рабочих программ воспитания на сайтах ОО	Внесение изменений в основную общеобразовательную программу; приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО.	Руководители ОО.	до 31.08.2021 г.
16	Муниципальный мониторинг исполнения п.15 дорожной карты	Проверка наличия приказа о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО и размещения утвержденных рабочих программ воспитания на сайтах ОО.	Руководители ОО; Методический отдел ЦСОиРО.	до 31.08.2021 г.
17	Краевой мониторинг по наличию локальных актов по внедрению рабочих программ воспитания	Наличие на сайтах школ рабочих программ воспитания.	Министерство образования и науки Пермского края; координационный совет.	с 01.09.2021 г.
18	Внедрение рабочих программ	План-сетка реализации рабочих программ	Руководители ОО.	до 30.08.2021 г.

	Воспитания	программ воспитания ОО на 2021-2022 учебный год.		
19	Федеральный мониторинг внедрения РПВ «1- Воспитание»	Оперативный сбор данных с ОО; Внесение данных в систему «1- Воспитание».	Министерство образования и науки Пермского края; координационный совет; ОО	ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным